
‎Con il cliente

‎Sede del progetto

‎Aggiornameti
‎Progect 

‎Menagement

‎Valutazione

‎Lista Della Attività

‎Controllo Fattibilità

‎Stima Progetto

‎Ordine Priorità

‎Targhet

‎Esecuzione

‎Strategia - Obiettivo

‎Esecuzione Del  Progetto

‎Controllo Qualità E Sicurezza 

‎Studio Ricerca

‎Nuove Competenze  

‎Ricerca Strumenti

‎Applicazione

‎Efficacia

‎Efficenza

‎Stato Avanzamento Lavori

‎O Subappalti / Inizio Lavori

‎Contratto Appalto

‎Gantt

‎Piano Finanziario
‎Revisione

‎Verifica 

‎Se Sotto Stimato / Sovra Stimato

‎Computo  Metrico Estimativo   
‎ (Tempi / Costi / Bim 4d 5d)

‎Rilievo 
‎Stima‎Organizzazione‎Grado Di Difficoltà

‎Direttamente dal Comittente
‎Controllo E Verifica Del Progetto

‎L'errore Dovrebbe Essere Massimo Del 15%

‎Budget‎Composizione
‎Previsto Dal Committente

‎Progetto 
‎Difficoltà‎Analisi‎Stato Di Fatto

‎Varia Da:                             

‎Richiesta Committente

‎Tempi / Qualità                

‎Figure Professionali       

‎Mercato / Location         

‎Progect Manager

‎Indiretto

‎Diretto 

‎Argomento mobile

‎Argomento mobile

‎Finire Come Previsto
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